JACKIE ROBINSON HOUSES

AVISO DE PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN – REEMPLAZO DE VENTANAS

Le informamos que se realizará la instalación de ventanas nuevas en su edificio como parte de las mejoras de renovación planificadas de PACT.

CALENDARIO

Consulte a continuación la fecha prevista de instalación de ventanas en su apartamento:

Los inquilinos deben estar presentes para dar acceso al trabajo.

Para reprogramar o fijar una hora específica para su instalación, use el código QR a continuación o comuníquese con el equipo de construcción al:
646-612-0955



PISO	LÍNEA	DÍA	FECHA
8	A-B-C-D-E-F	Martes	8-sep
8	G-H-I-J-K-L-M-N	Miércoles	9-sep
7	A-B-C-D-E-F	Jueves	10-sep
7	G-H-I-J-K-L-M-N	Viernes	11-sep
6	A-B-C-D-E-F	Lunes	14-sep
6	G-H-I-J-K-L-M-N	Martes	15-sep
5	A-B-C-D-E-F	Miércoles	16-sep
5	G-H-I-J-K-L-M-N	Jueves	17-sep
4	A-B-C-D-E-F	Viernes	18-sep
4	G-H-I-J-K-L-M-N	Lunes	21-sep
3	A-B-C-D-E-F	Martes	22-sep
3	G-H-I-J-K-L-M-N	Miércoles	23-sep
2	A-B-C-D-E-F	Jueves	24-sep
2	G-H-I-J-K-L-M-N	Viernes	25-sep
1	A-B-C-D-E-F	Lunes	28-sep
1	G-H-I-J-K-L-M-N	Martes	29-sep

QUÉ ESPERAR

Se espera que la instalación de las ventanas tome xxx horas.

Los trabajadores necesitarán un camino despejado para acceder de forma segura al área de trabajo.

Los aires acondicionados de ventana serán retirados para la instalación y reinstalados por el equipo de mantenimiento.

PREPARACIÓN:

Por favor retire o guarde los artículos personales que bloqueen el acceso a las ventanas.

Si necesita ayuda para retirar artículos personales del área de trabajo, informe al equipo de construcción al programar la cita.

¡GRACIAS!

Agradecemos su cooperación y paciencia durante este proceso.